

العطاء رقم
المشروع

التقرير الشهري رقم ()
لشهر



+962 6 5821206
+962 6 5817847
+962 79 7650576
+962 6 5862357
mail@medanat.com
info@medanat.com
www.medanat.com



محتويات التقرير

الصفحة

المحتويات

3	المعلومات التعاقدية	.1
3	مدة التنفيذ	2.
Error! Bookmark not defined.	وصف المشروع	3.
3	الوضع المالي	4.
4	الكفالات والتأمينات:	.5
5	ملخص الأعمال المنجزة:	.6
5	نسب الانجاز الشهرية والتراكمية:	.7
6	جدول الجهاز العامل من قبل المقاول لشهر	.8
6	جدول الأليات والمعدات لشهر	.9
6	جدول حالة الطقس لشهر	.10
7	جدول العينات المعتمد:	.11
7	جدول المواد الموردة الى الموقع:	.12
7	جدول الفحوصات المخبرية:	.13
8	جهاز الاشراف:	.14
8	جهاز المقاول:	.15
8	ملاحظات المكتب المشرف:	.16
8	اجتماعات الموقع / الزيارات :	.17
8	الصور الفوتوغرافية	18.

1. المعلومات التعاقدية

- 1.1. المالك
- 1.2. المقاول
- 1.3. إسم المشروع
- 1.4. رقم العطاء
- 1.5. المكتب المصمم للمشروع
- 1.6. المكتب المشرف

2. مدة التنفيذ

- 2.1. تاريخ أمر المباشرة
 - 2.2. المدة التعاقدية
 - 2.3. تمديدات معتمدة
 - 2.4. المدة الكلية
 - 2.5. تاريخ التسليم المفترض
- يوم تقويمي
- يوم تقويمي
- يوم تقويمي

3. الوضع المالي

- 3.1. قيمة العطاء عند الإحالة
 - 3.2. أوامر تغييرية معتمدة: -
 - الأمر التغيري رقم 1
 - الامر التغيري رقم 2
 - 3.3. قيمة العطاء الإجمالية
- دينار أردني
- دينار أردني
- دينار اردني
- دينار أردني

3.4. الدفعات المرحلية

رقم الدفعة	التاريخ	القيمة الفعلية
دفعة مرحلية 1		دينار أردني
دفعة مرحلية 2		دينار أردني
دفعة مرحلية 3		دينار أردني
المجموع لتاريخه		دينار أردني
الدفعة المقدمة		دينار أردني
المجموع لتاريخه		دينار أردني
النسبة المدفوعة من القيمة الكلية		%

4. الكفالات والتأمينات:

4.1. كفالات ضمان حسن التنفيذ:

4.1.1. قيمة الكفالة:

4.1.2. الكفيل:

4.1.3. رقم الكفالة:

4.1.4. تاريخ الصدور:

4.1.5. تاريخ الاستحقاق:

4.2. بوليصة التأمين على العاملين في المشروع:

4.2.1. القيمة الكلية للبوليصة:

4.2.2. الشركة المؤمنة:

4.2.3. تمديد البوليصة: صالحة لغاية

4.3. كفالة السلفة:

4.3.1. قيمة الكفالة : دينار أردني

4.3.2. الكفيل :

4.3.3. رقم الكفالة:

4.3.4. تاريخ الصدور:

4.3.5. تاريخ الانتهاء:

5. ملخص الأعمال المنجزة:

6. نسب الانجاز الشهرية والتراكمية:

6.1. نسبة الانجاز الفعلية الشهرية

6.2. نسبة الانجاز الشهرية المفترضة حسب برنامج العمل

6.3. نسبة الانجاز الفعلية التراكمية

6.4. نسبة الانجاز التراكمية المفترضة حسب البرنامج

6.5. نسبة المدة المنقضية مع التمديدات

6.6. نسبة العجز

7. جدول الجهاز العامل من قبل المقاول لشهر

8. جدول الأليات والمعدات لشهر

9. جدول حالة الطقس لشهر

10. جدول العينات المعتمدة:

10.1. الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيك :

الرقم	نوع العينة	معلومات عن العينة
1-		
2-		
3-		

11. جدول المواد الموردة الى الموقع:

الرقم	المادة	الكمية
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		
.6		
.7		
8		
9		

12. جدول الفحوصات المخبرية:

الرقم	نوع الفحص	النتيجة	الملاحظات
-------	-----------	---------	-----------

13. جهاز الاشراف:

الرقم	الاسم	الوظيفة	رقم وتاريخ كتاب الاعتماد
1			
2			
3			
4			
5			

14. جهاز المقاول:

الرقم	الاسم	الوظيفة
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		

15. ملاحظات المكتب المشرف:

16. اجتماعات الموقع / الزيارات :

17. الصور الفوتوغرافية